## Projet Hes-été : T.A.N.K

## DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

Titus Abele

Benjamin Mouchet

Guillaume Mouchet

Début du projet :

Mon, 22/08/2022

Dorian Tan

Semaine d'affichage :

22 Aug 2022 29 Aug 2022 5 Sep 2022 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dorian Tan					22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN	M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
Analyse					
Cahier des Charges	Tous	100%	22/08/22	22/08/22	
Gantt	T.A.	100%	22/08/22	22/08/22	
Spécifications détaillées	D.T.	100%	22/08/22	22/08/22	
Conception					
Maquettes	D.T. & T.A.	100%	22/08/22	22/08/22	
Recherche	Tous	100%	22/08/22	24/08/22	
Diagrammes d'états	Tous	100%	24/08/22	24/08/22	
Fonctionnalités de Base					
Мар	D.T.	100%	27/08/22	30/08/22	
Tank avec Kit	D.T	100%	25/08/22	26/08/22	Présentations
Physique	B.M. & G.M. & T.A.	100%	26/08/22	29/08/22	Présen
Partie en LAN	B.M. & G.M. & T.A.	100%	22/08/22	26/08/22	
Fonctionnalités complémentair	es				
Phases de combat	Tous	0%	29/08/22	30/08/22	
Happenings	D.T. & G.M.	0%	31/08/22	31/08/22	
D'autres Tanks	B.M. & T.A.	0%	31/08/22	31/08/22	
Objectifs secondaires	Tous	0%	01/09/22	02/09/22	
Phase Finale					
Vidéo	G.M.	0%	05/09/22	05/09/22	
Slides	D.T. & B.M.	0%	05/09/22	05/09/22	
Git	T.A.	0%	05/09/22	05/09/22	